

| | |
|-------------------------|------|
| УТВЕРЖДАЮ: | |
| Директор МБОУ «СОШ № 1» | |
| пгт. Нижний Одес | |
| И.Г. Бимонова | |
| « 01 » | июня |
| 20 18 г. | |

«Дорожная карта ОСИ»
(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Нижний Одес
(наименование учреждения)

169523 Республика Коми г. Сосногорск, пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская д. 3а
Адрес объекта

| № п/п | Наименование мероприятий | Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ) | Срок исполнения (этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
|--|---|--|---------------------------------------|--|---|
| • ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ | | | | | |
| 1* | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | К,О,С | 1 этап 2018 | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | 31 декабря 2018 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать | 31 декабря 2018 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ "СОШ |

| | | | | | |
|------|--|-----------|----------------|--|--|
| «1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики Без дополнительного финансирования | 31 декабря 2018 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" Без дополнительного финансирования | 31 декабря 2018 План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | ГОСТ Р 52872-2012. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, | 1 декабря 2018 «Положение по размещению и наполнению подразделов официального |

| | | | | | |
|-----|---|------|----------------|---|---|
| | предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | | | позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" Без дополнительного финансирования | сайта МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | 1 этап 2018 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией. | Ситуационно, по мере необходимости |

| | | | | | |
|---|---|-----------|----------------|---|---|
| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» | Обновляется по мере необходимости Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес» |
| 3 | Организация предоставления услуг | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Федеральный закон № 419-ФЗ от | Обновляется по мере |

| | | | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------|--|---|
| | инвалидам в дистанционном формате | | | 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Обновляется по мере необходимости Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес» Без дополнительного финансирования | необходимости Приказ « О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес» |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | ГОСТ Р 52872-2012. | 31 декабря 2018 Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес по вопросам доступности объекта и услуг |
| <ul style="list-style-type: none"> СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам | | | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | Все категории К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | Приказ от 02.07.2018 № 180 – ОД «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2020 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШ №1» пгт. Нижний Одес | Конец 2025 Вариант «Б» |

| | | | | | |
|-------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | | | Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | |
| 2 | Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | Все категории К,О,С,Г,У | 2 этап 2018 -2025 | Приказ от 02.07.2018 № 180 – ОД «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2020 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 Вариант «Б» |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 02.07.2018 № 180 – ОД «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 Вариант «Б» |
| 3.1 | По территории объекта | | | | |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж | К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | Приказ от 02.07.2018 № 180 – ОД «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2020 гг. по | Конец 2025 годапо мере финансирования . |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>бордюров на пути движения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж калитки; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж-демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия пандуса; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия | | | <p>повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------|---|-----------|-------------|--|---|
| | на лестничном марше и пандусе; - монтаж/демонтаж подъемника | | | | |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля; - подъемники. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 02.07.2018 № 180 – ОД «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2020 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года по мере финансирования |
| 3.2. | По входу в здание | | | | |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: | К,О,С,Г,У | 2018 - 2025 | | Приказ директора школы по мере финансирования |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: | К,О,С,Г,У | 2018 - 2025 | | Приказ директора школы по мере финансирования |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|--------|--|--|
| 3.3 | По путям движения в здании | | | | |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж-демонтаж пандусов; | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 02.07.2018 № 180 – ОД «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2020 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес » СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский | Конец 2025 года по мере финансирования |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|--------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/ демонтаж подъемника; - оборудования зоны безопасности для МГН; - монтаж/демонтаж перегородок. | | | <p>бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p> | |
| 3.3.2 | <p>Приобретение технических средств адаптации: Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - мнемосхема; | К,О,С,Г,У | 2 этап | <p>Приказ от 02.07.2018 № 180 – ОД «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов</p> | <p>Конец 2025 года по мере финансирования</p> |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|--------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; - ступенькоход; - кресло-коляска; - подъемник. | | | и предоставляемых услуг в МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | |
| 3.4 | По зоне оказания услуг | | | | |
| 3.4.1 | <p>Ремонтные работы:</p> <p>Кабинетная форма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок. <p>Зальная форма: -</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; -монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж кресел в зрительном зале, на трибуне, в актовом зале и т.п.; - разметка мест для МГН; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж поручней для доступа на сцену; | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 02.07.2018 № 180 – ОД «Об утверждении плана мероприятий на 2018 -2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года по мере финансирования |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|--------|---|--|
| | <p>-монтаж/демонтаж пандуса на сцену;</p> <p>-монтаж/демонтаж подъемника на сцену.</p> <p>Прилавочная форма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж стойки; - монтаж/демонтаж прилавка; - выделение оконных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты), <p>Кабина индивидуального обслуживания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок | | | | |
| 3.4.2 | <p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кушетка с подъемником; - гинекологическое кресло с подъемником; - многофункциональная кровать; - подъемники для доступа на сцену; - подъемник из чаши бассейна; - поручни опорные; - кресла-коляски; - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - сигнал входа в мед кабинет; - электронные лупы увеличители. | К,О,С,Г,У | 2 этап | <p>Приказ от 02.08.2018 № 180 – ОД «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес» СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p> | Конец 2025 года по мере финансирования |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям | | | | |
| 3.5.1 | <p>Ремонтные работы:</p> <p>Туалет</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; | К,О,С | 2 этап | <p>Приказ от 02.07.2018 № 180 – ОД «Об утверждении плана мероприятий</p> | Конец 2025 года по мере финансирования |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж писсуара; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; -монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). Душевая: - монтаж/демонтаж откидного сиденья; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж поддона; -монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж туалетных | | | <p>на 2018-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес» СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p> | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------|---|-----------|------------------|--|--|
| | <p>принадлежностей (дозатор для мыла, лейка и т.п.). Душевая: - монтаж/демонтаж шкафчиков; - монтаж/демонтаж крючков для одежды; - монтаж/демонтаж перегородок.</p> | | | | |
| 3.5.2 | <p>Приобретение технических средств адаптации: Туалет: - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины. Душевая: - кнопка вызова персонала; - поручни опорные; - специальное откидное сиденья</p> | К,О,С | 2 этап | <p>Приказ от 02.07.2018 № 180 – ОД «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес» СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p> | Конец 2025 года по мере финансирования |
| 3.6 | <p>По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов</p> | К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | <p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p> | Конец 2025 |
| 3.6.1 | <p>Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте</p> | К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | <p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p> | Конец 2025 года по мере финансирования |

| | | | | | |
|-------|---|---|----------------------|--|--|
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | 2 этап 2 018-2025 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года по мере финансирования |
|-------|---|---|----------------------|--|--|

| | | | | | |
|-------|---|---|-------------|--|---|
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | С | 1 этап 2018 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Конец 2018 Оборудованное место для собаки поводья, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводья Приказ «Об утверждении допуска собаки-поводья в МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес» Положение о допуске собаки-поводья в МБОУ "СОШ №1" пгт. Нижний Одес |
|-------|---|---|-------------|--|---|

| | | | | | |
|-------|--|----------------------------|--|---|--|
| | | | | Федерации» | |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года по мере финансирования |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | Все категории К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 Разработка памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости | СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства . | 31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости по мере финансирования |
| 3.7 | По путям движения к объекту | | | | |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сосногорска» Ходатайство в Администрацию МО ГО "«Сосногорска | Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сосногорска» |

| | | | | | |
|-------|---|-------------------------|-------------|---|---|
| 3.7.1 | организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сосногорска» Ходатайство в Администрацию МО ГО «Сосногорска» | Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сосногорска» |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Обращение в МО ГО " «Сосногорска»" восстановление путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Сосногорск" | Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сосногорска» |

| | |
|--|---|
| СОГЛАСОВАНО: | Согласовано без замечаний / с замечаниями <i>(неужелое зачеркнуть)</i> |
| Представитель общественной организации инвалидов | Замечания и предложения со стороны представителя ООИ*** |
| КРО | |
| ВОИ | |
| Название организации <i>Лирическая первичная организация общества инвалидов)</i> | |
| Имя <i>Людмила Николаевна</i> Фамилия, Имя, Отчество <i>Сидорова</i> | |
| <i>167005, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 19,</i> | |
| тел. <i>8 (8212) 51-20-65,</i> email: <i>komivoi@yandex.ru</i> | |
| <i>(координаты для связи)</i> | |
| Дата согласования <i>«27» 06 20 18 г.</i> | |